URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

Pekerjaan Pengawasan dimaksudkan untuk menjamin terlaksananya
pekerjaan sesuai dengan rencana (desain yang ada), baik menyangkut
kualitas pekerjaan, waktu dan biaya yang telah ditentukan. Untuk itu dalam
pelaksanaan kegiatan ini Konsultan diminta menyusun manajemen
pengawasan yang meliputi tenaga professional, tenaga pendukung
peralatan dan fasilitas penunjang lainnya guna kelancaran tugas

pengawasan tersebut.

Pada saat akan dimulainya pelaksanaan pekerjaan konstruksi, Konsultan
Pengawas bersama-sama dengan Konsultan Perencana, Penyedia Jasa
(rekanan) dan Koordinator Teknis Kegiatan, melaksanakan pemeriksaan
lapangan bersama dengan melakukan pengukuran dan pemeriksaan detail
kondisi lapangan untuk setiap rencana gambar desain guna menetapkan

kuantitas awal pelaksanaan pekerjaan.

Hasil pemeriksaan lapangan bersama dituangkan dalam Berita Acara
Mutual Check 0 (MC 0). Apabila dalam pemeriksaan bersama
mengakibatkan terjadinya perubahan isi kontrak, maka harus dituangkan

dalam bentuk Addendum/Ammandemen kontrak.



